Obra
PROJETO EXECUTIVO PARA REFORMA/CONCLUSÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DA CRECHE PROINFÂNCIA "TIPO C" - FNDE , EM DOURADINA/MS REV02

Bancos
SINAPI - 06/2024 - Mato Grosso do Sul
AGESUL - 01/2024 - Mato Grosso do Sul

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%									
		10.714,86	10.714,86									
2	LIMPEZAS, RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100,00%	100,00%									
		65.470,94	65.470,94									
3	TRATAMENTOS PATOLÓGICOS	100,00%	30,00%	70,00%								
		20.173,86	6.052,16	14.121,70								
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
		62.961,20	12.592,24	12.592,24	12.592,24	12.592,24	6.296,12	6.296,12				
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
		94.472,48	18.894,50	18.894,50	18.894,50	18.894,50	9.447,25	9.447,25				
6	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%				
		29.852,60	5.970,52	5.970,52	5.970,52	5.970,52	2.985,26	2.985,26				
7	LOUÇAS, PEÇAS E METAIS	100,00%						20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		26.118,99						5.223,80	5.223,80	5.223,80	5.223,80	5.223,80
8	TANQUES E BANCADAS	100,00%					20,00%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
		62.669,91					12.533,98	6.266,99	18.800,97	12.533,98	12.533,98	
9	ESQUADRIAS	100,00%						10,00%	30,00%	10,00%	20,00%	30,00%
		99.722,61						9.972,26	29.916,78	9.972,26	19.944,52	29.916,78
10	PAREDES E PAINEIS	100,00%			50,00%	30,00%	20,00%					
		82.242,44			41.121,22	24.672,73	16.448,49					
11	REVESTIMENTOS	100,00%				10,00%	10,00%	12,50%	12,50%	15,00%	20,00%	20,00%
		573.962,80				57.396,28	57.396,28	71.745,35	71.745,35	86.094,42	114.792,56	114.792,56
12	PINTURA	100,00%			25,00%	15,00%	25,00%	15,00%	10,00%	10,00%		
		62.130,63			15.532,66	9.319,59	15.532,66	9.319,59	6.213,06	6.213,06		
13	COBERTURA	100,00%			20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
		313.839,67			62.767,93	47.075,95	47.075,95	47.075,95	47.075,95	62.767,93		
14	SERVIÇOS COMPLEMENTARES DIVERSOS	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		23.962,23			2.396,22	2.396,22	2.396,22	2.396,22	2.396,22	4.792,45	4.792,45	2.396,22
15	CASTELO D´AGUA	100,00%	20,00%	20,00%	60,00%							
		43.198,83	8.639,77	8.639,77	25.919,30							
16	SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%									50,00%	50,00%
		4.580,74									2.290,37	2.290,37
17	CENTRAL DE GÁS (GLP)	100,00%									50,00%	50,00%
		9.012,04									4.506,02	4.506,02
18	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	100,00%	15,00%	8,00%	7,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		70.306,50	10.545,98	5.624,52	4.921,46	7.030,65	7.030,65	7.030,65	7.030,65	7.030,65	7.030,65	7.030,65
Porcentagem			**8,39%**	**3,98%**	**11,48%**	**11,2%**	**10,7%**	**10,74%**	**11,38%**	**11,76%**	**10,34%**	**10,04%**
Custo			**138.880,96**	**65.843,24**	**190.116,04**	**185.348,69**	**177.142,86**	**177.759,45**	**188.402,79**	**194.628,55**	**171.114,35**	**166.156,40**
Porcentagem Acumulado			**8,39%**	**12,37%**	**23,85%**	**35,05%**	**45,75%**	**56,49%**	**67,87%**	**79,63%**	**89,96%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**138.880,95**	**204.724,19**	**394.840,24**	**580.188,92**	**757.331,78**	**935.091,23**	**1.123.494,02**	**1.318.122,57**	**1.489.236,92**	**1.655.393,33**

HALBERTH DUTRA DE OLIVEIRA:77864778100

Assinado de forma digital por HALBERTH DUTRA DE OLIVEIRA:77864778100
Dados: 2024.08.07 11:14:48 -04'00'